



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ СОШ № 9 г. Кинеля по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введению федеральных основных общеобразовательных программ

Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ СОШ № 9 г. Кинеля по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) и введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) СОО, ФООП	Январь-март 2023	Заместитель директора по УВР Журавлева Т.А., руководители школьных МО	Приказ о создании рабочих групп в ГБОУ СОШ № 9 г. Кинеля
Формирования плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС	Январь-март 2023	Заместитель директора по УВР Журавлева Т.А., руководитель рабочей	Приказ об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
СОО, ФООП		группы в ОО	обновленного ФГОС СОО, ФООП
Формирование плана работы по организационно-методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, участие в серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО, ФООП	Январь-март 2023	Руководители ШМО	Составлен план работы по организационно-методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО, ФООП В ГБОУ СОШ № 9 г. Кинеля
Изучение содержания обновленного ФГОС СОО, ФООП, федеральных образовательных программ. Организация и проведение семинаров и совещаний.	Январь-май 2023	Заместитель директора по УВР Журавлева Т.А., руководитель рабочей группы , руководители школьных методических объединений	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, ФООП, определены способы по их ликвидации, обеспечена оперативность во взаимодействиях рабочей группы с окружными координаторами
Организация участия педагогами школы сообщества в окружных совещаниях	По отдельному графику	И.о.директора школы Петрова Т.М.	Обеспечена своевременная коррекция действий управленческой команды в рамках введения

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП (выездные и в формате ВКС)			Обновленного ФГОС СОО, ФООП

Методическое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

Участие педагогов ГБОУ СОШ № 9 г. Кинеля в окружных научно-практических конференций, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, в том числе по использованию учебников и учебных пособий	Январь-октябрь 2023	Заместитель директора по УВР Журавлева Т.А., руководитель рабочей группы руководители школьных методических объединений	Проведены заседания ШМО и рабочей группы для обсуждения проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
Разработка основных образовательных программ общего образования ОО на	Март-август 2023	И.о.директора школы Петрова Т.М. Заместитель директора по	Основные образовательные программы

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
основе ФООП		УВР Журавлева Т.А., руководитель рабочей группы, руководители школьных методических объединений	
Определение учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана	Февраль-март 2023	И.о. директора школы Петрова Т.М. Заместитель директора по УВР Журавлева Т.А., руководитель рабочей группы, руководители школьных методических объединений	Приказ директора, заявка в министерство на закупку учебников и учебных пособий
Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, ФООП	Апрель-август 2023	Заместитель директора по УВР Журавлева Т.А., руководитель рабочей группы, руководители школьных методических объединений	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумуляированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	По отдельному плану	Заместитель директора по УВР Журавлева Т.А.	Повышение качества образования

Кадровое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

Определение кадрового состава реализации обновленного ФГОС СОО	Февраль-апрель 2023	И.о.директора школы Петрова Т.М	Предварительное комплектование
Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-март 2023	И.о.директора школы Петрова Т.М Заместитель директора по УВР Самаркина Н.Ю.	Дорожная карта
Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам	Апрель-август 2023	И.о.директора школы Петрова Т.М Заместитель директора по	Повышение квалификации: апрель – май 2023г. – управленческие команды;

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП		УВР Самаркина Н.Ю.	апрель – сентябрь 2023г. – учителя;

Мониторинг готовности округа к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

Проведение индивидуальных контрольных собеседований в рамках предварительного комплектования ОО на 2023-2024 учебный год по готовности к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП

Март-апрель 2023
И.о. директора школы
Петрова Т.М

Обеспечен промежуточный контроль готовности ГБОУ СОШ № 9 г. Кинеля к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП

Проведение анализа предварительного комплектования ОО на 2023-2024 учебный год

Апрель 2023
И.о. директора школы
Петрова Т.М

Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП

Проведение индивидуальных собеседований с педагогическими работниками ОО с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП

Август 2023
Заместитель директора по УВР Журавлева Т.А.,
Заместитель директора по УВР Самаркина Н.Ю

Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
--	-------	---------------	-----------

Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП

В соответствии с указанными сроками

И.о. директора школы
Петрова Т.М.
Заместитель директора по
УВР Самаркина Н.Ю.

Мониторинг выполнения плана мероприятий по состоянию на 01.04.2023, 25.06.2023, 15.08.2023

Информационное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

Информационное сопровождение перехода на обновленный ФГОС СОО, ФООП

Январь-октябрь 2023

И.о. директора школы
Петрова Т.М.
Заместитель директора по
УВР Самаркина Н.Ю.

Формирование и реализация планов организации информационно-образовательной кампании о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП в ОО

Взаимодействие с родительской общественностью	Январь-декабрь 2023 в соответствии с планом мероприятий регионального родительского собрания, Школьного родительского собрания	И.о. директора школы Петрова Т.М. Председатель школьного родительского собрания	Информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП
---	--	--	---